



Management du projet d'élargissement à 2\*3  
voies de l'autoroute urbaine de Casablanca



# MANAGEMENT DU PROJET D'ELARGISSEMENT A 2\*3 VOIES DE L'AUTOROUTE URBAINE DE CASABLANCA : Enjeux, Contraintes et Défis

Quelle gouvernance  
pour un meilleur  
développement des  
infrastructures  
routières ?

H. NACHIT M. MOTIA M. LAAZOZUZI N.BENAZZOUZ

Rabat [Skhirat]  
11, 12 & 13  
juin 2014



Management du projet d'élargissement à 2\*3  
voies de l'autoroute urbaine de Casablanca



Quelle gouvernance  
pour un meilleur  
développement des  
infrastructures  
routières ?

Conception  
Planification

Amélioration  
et  
perspectives

Démarche  
Qualité

Mise en Œuvre

Evaluation



## Management du projet d'élargissement à 2\*3 voies de l'autoroute urbaine de Casablanca



### Planification :

- Tenir plusieurs réunions de présentation de démarche au cours de la période de préparation sous l'impulsion du Maître d'Œuvre.
- Rapprocher les perceptions avec la prise en compte des préalables précités et surtout des contraintes spécifiques;
- Planifier la gestion des interfaces.

Conception  
Planification

Mise en  
Œuvre

Evaluation

Amélioration  
Perspectives



Quelle gouvernance  
pour un meilleur  
développement des  
infrastructures  
routières ?

Rabat [Skhirat]  
11, 12 & 13  
juin 2014



## Management du projet d'élargissement à 2\*3 voies de l'autoroute urbaine de Casablanca



### De la mise en oeuvre :

- Remise en pertinence de l'analyse des risques;
- Affectation de ressources adéquates en connaissance de matériaux;
- Chaine de Traçabilité pour contribuer à la continuité du suivi et le retour d'expérience.

Conception  
Planification

Mise en  
Œuvre

Evaluation

Amélioration  
Perspectives



Quelle gouvernance pour un meilleur développement des infrastructures routières ?

Rabat [Skhirat]  
11, 12 & 13  
juin 2014



## Management du projet d'élargissement à 2\*3 voies de l'autoroute urbaine de Casablanca



### Evaluation multi niveaux :

Conception  
Planification

Mise en  
Œuvre

Evaluation

Amélioration  
et  
perspectives

- Evaluation régulière courante;
- Audits internes;
- Audits seconde partie par le client;
- Audits tierce partie.

Quelle gouvernance  
pour un meilleur  
développement des  
infrastructures  
routières ?

Rabat [Skhirat]  
11, 12 & 13  
juin 2014



## Management du projet d'élargissement à 2\*3 voies de l'autoroute urbaine de Casablanca



### Revue continue du système de gouvernance qualité :

Conception  
Planification

Mise en  
Œuvre

Evaluation

Amélioration  
et  
perspectives

- Un défi permanent;
- Un atout de maîtrise;
- Un atout et un avantage concurrentiel à l'export.

Quelle gouvernance pour un meilleur développement des infrastructures routières ?

Rabat [Skhirat]  
11, 12 & 13  
juin 2014



## Management du projet d'élargissement à 2\*3 voies de l'autoroute urbaine de Casablanca



# Merci de votre attention

Quelle gouvernance  
pour un meilleur  
développement des  
infrastructures  
routières ?

Rabat [Skhirat]  
11, 12 & 13  
juin 2014